
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация строительного производства»

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей
программой дисциплины, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
Строительство с учетом специфики направленности подготовки (профиля, специализации).

2. Место дисцплины в структуре ООП

Б1.О.15

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйстваОПК-4.3 Составляет распорядительную документацию производственного
подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности; ОПК-9 Способен организовывать работу
и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в
области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрииОПК-9.1
Производит составление перечня и последовательности выполнения работ производственным
подразделением; ОПК-9.2 Определяет потребности производственного подразделения в материально-
технических и трудовых ресурсах;ОПК-9.3 Определяет квалификационный состав работников
производственного подразделения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

состав, методы разработки и требования к оформлению календарных планов и сетевых графиков; состав,
методы разработки и требования к оформлению проекта организации строительства; методику составления
перечня и последовательности выполнения строительных работ; методику определения потребности в
материально-тенических и трудовых ресурсах; методику определения квалификационного состава
работников при разработке календарны планов и сетевых графиков

уметь:

осуществлять разработку календарного плана и сетевых графиков с проведением необходимых расчетов,
выполнением текстовой и графической части; осуществлять разработку проектов организации строительства;
составлять перечни строительных работ, определять их взаимосвязи и длительность ; применять нормы
расхода материально-технических и трудовых ресурсов в целях планирования строительных работ;
определять квалификационный состав работников при разработке календарны планов и сетевых графиков

владеть навыками и (или) опытом деятельности:

методами разработки календарных планов и сетевых графиков на здание или сооружение в целом, его часть
или отдельный вид строительных работ; методами разработки проектов организации строительства;
методикой составления перечня и последовательности выполнения строительных работ; методами
разработки и согласования графиков поступления строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования, графиков движения рабочих; методикой определения квалификационного состава работников
при разработке календарны планов и сетевых графиков

4. Общая трудоемкость дисциплины

144( в часах) 4 з.е.

5. Формы контроля

экзамен (3 курс )


